

ПРОТОКОЛ № 10

О ходе мероприятий по реализации муниципальной программы Динского сельского поселения Динского района «Формирование современной городской среды на территории Динского сельского поселения Динского района на 2018-2024 годы.

«19» июля 2019 года

ст. Динская

Повестка дня:

1. Ход работ по благоустройству Комсомольского парка (3 и 4 этап).
2. Внесение изменений в дизайн проект Комсомольского парка.
3. Прочее.

Присутствовали:

1	Вахнов Алексей Евгеньевич	заместитель председателя Совета Динского сельского поселения Динского района, председатель комиссии
2	Ушков Виталий Николаевич	депутат Совета Динского сельского поселения Динского района, заместитель председателя комиссии
3	Якухнова Алина Олеговна	ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений администрации Динского сельского поселения, секретарь комиссии
4	Далганова Инна Владимировна	начальник отдела по социальным вопросам и потребительской сфере администрации Динского сельского поселения Динского района
5	Зотова Таисия Игнатьевна	руководитель органа ТОС №7
6	Иванов Александр Александрович	ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации Динского сельского поселения Динского района
8	Куздобенко Виктория Александровна	специалист 1 категории отдела земельных и имущественных отношений администрации Динского сельского поселения Динского района
9	Серченкова Людмила Николаевна	руководитель органа ТОС № 13
	Сухоненко Анна Ивановна	руководитель органа ТОС № 16
10	Таран Валентина Ивановна	руководитель органа ТОС № 2
11	Чупахин Павел Игоревич	начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Динской район, главный архитектор (по согласованию)
12	Чабанова Елена Валерьевна	заместитель главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи;
13	Щеглов Иван Дмитриевич	член ревизионной комиссии Краснодарского края регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (по согласованию).

Кворум имеется

По вопросам повестки дня представлен доклад заместителем главы администрации Динского сельского поселения Динского района по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Чабановой Еленой Валерьевной.

По итогу доклада комиссией были приняты следующие решения:

Внести в проект Благоустройства Комсомольского парка в ст. Динской 3-й этап следующие изменения:

Необходимо предусмотреть дополнительный объем работ на данной территории:

- перевозка земляного грунта;
- устройство бортового камня;

- обустройство наружного электроосвещения.
- обустройство щебеночного основания с последующим уплотнением на «тропу здоровья».

В связи с большим объемом выявленных аварийных деревьев необходимо выполнить компенсационное озеленение. В связи, с чем необходимо откорректировать дендрологический план объекта и разработать сметы с увеличением высадки деревьев.

В первоначальном проекте не было предусмотрено выполнение работ по устройству наружного электроосвещения в зоне высаживаемых зеленых насаждений. С целью увеличения комфортности территории и улучшения визуального восприятия планируемых к высадке зеленых насаждений, в проекте необходимо предусмотреть дополнительное наружное электроосвещение.

Внести в проект Благоустройства Комсомольского парка в ст. Динской 4-й этап следующие изменения:

По объекту «Благоустройство Комсомольского парка в ст. Динской 4-й этап» был проведен анализ существующей проектно-сметной документации, по результатам которого необходимо произвести дополнительный объем работ:

- устройство тротуарной плитки и обустройство щебеночного основания с последующим уплотнением на «тропу здоровья»

и дополнительного вида работ:

- с целью создания привлекательности территории, улучшения её микроклимата и соблюдения единой дендрологии необходимо внести изменения в проект благоустройства по увеличению на данной общественной территории объём зелёных насаждений разных пород. Озеленение необходимо в поддержку заданного генплана, который подчеркнёт своей пейзажностью общую идею благоустройства. В последствии необходимо дополнять предусмотренный ансамбль группами чередуя с открытыми полянами в соответствии с заданным ландшафтом.

Благоустройство без озеленения невозможно. После стройки незавершенность данной территории будет выглядеть пусто неуютно и желание прогуляться в прохладной тени парка не вызовет желание у большинства жителей и гостей района.

Председатель комиссии:

 Вахнов Алексей Евгеньевич

Заместитель председателя:

 Ушков Виталий Николаевич

Секретарь:

 Якухнова Алина Олеговна

Член комиссии:

 Далганова Инна Владимировна

 Зотова Таисия Игнатьевна

 Иванов Александр Александрович

 Куздобенко Виктория Александровна

 Серченкова Людмила Николаевна

 Сухоненко Анна Ивановна

 Таран Валентина Ивановна

 Нупахин Павел Игоревич

 Чабанова Елена Валерьевна

 Щеглов Иван Дмитриевич