




КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке систем ВКХ ООО "Водоканал" ст. Динская муниципального образования Динского района к работе в 2019 году



Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо денежн. средств всего (млн.руб.)	в том числе					Срок исполнения	Ответственный Ф.И.О. должность	Примечания	Процент выполнения
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1. Регламентные мероприятия по подготовке к систем водоснабжения

Ремонт пожарных гидрантов	штг	10	0,136	0,000	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000	31.12.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
Ремонт водопроводных колодезев	штг	19	0,137	0,000	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	31.12.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
Ремонт запорно-регулирующей арматуры	штг	10	0,180	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	31.12.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
Замена насосного оборудования на артезианских скважинах	штг	9	0,493	0,000	0,000	0,493	0,000	0,000	0,000	31.12.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
Ремонт электрооборудования	штг	0	0,100	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	31.12.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
Ремонт артезианских скважин	штг	5	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	31.12.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
Устранение порывов, утечек	штг	600	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	31.12.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
<b>ИТОГО</b>			<b>2,626</b>			<b>2,626</b>							

2. Замена сетей водоснабжения

Замена сетей водоснабжения п. Украинский	ул.	430	0,474	0,000	0,000	0,474	0,000	0,000	0,000	01.10.2019	нач. участка в/с Неревуцкий В.И.		
<b>ИТОГО</b>		<b>430</b>	<b>0,474</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,474</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3. Проведение анализа качества питьевой воды</b>												
Проведение анализа питьевой воды из артезианских скважин (хим.показатели, микробиология, радиология)		шт	42	0,215			0,215			31.12.2019	начальник лаборатории Комлева Т.В.	
ИТОГО				0,215			0,215					
<b>ВСЕГО по мероприятиям</b>				<b>3,315</b>	<b>0,000</b>		<b>3,315</b>					

Составил: главный инженер

Согласовано: нач. участка водоснабжения

нач. лаборатории

  
Толкорятова Л.В.

  
Нереучкий В.И.

  
Комлева Т.В.